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Brzeziny, dnia 19 lutego 2010r.

WFOSIGW w todzi
Waldemar PIETRZAK
Miodszy Specjalista
PROTOKOL Z KONTROLI
WP [ 28/ 2010 <
i’
WHNIOSKU O UMORZENIE umowy nr: 154/0A/P/2005 ik Zg

MNazwa zadania

Termomodernizacja budynku biblioteki w Brzezinach.

Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny.

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Pawet Swiderski = Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Infrastruktury.

Ustalenia w czasie kantrali;

L
1.
1.1

1.2,

1.3

1.4

2.2,

Informacje dotyczace umowy poiyczki

Dpalne

Cry jest pazswolenie-na-bedawe [1gtoszenie TAK
Zptoszenie do Starostwa Powiatowego w Brzezinach z dnia 23.02.2005r.

Czy jest dziennik budowy TAEK

Data pierwszego | ostatniego wpisu.

Pierwszy wpis — 7.07.2005r.; ostatni — 27.06.200&r.

Czy jest protokd! odbioru / przekazania do uiytkowania TAK
Protokot odbioru kodcowego i preekazania do uiytku z dnia 4.07.2006r.

Czy umieszczono informacje nt. dofinansowania zadania z srodkow WFOSIGW w todziTAK
(podad w jakim miejscu Znafdufe sie povwisia informacia, w przvpodku nie umieszczenio
powyisze infarmacji podoc powdd jej braku)

Tabliczka z informacja znajduje sie w budynku biblioteki pray wejsciu glownym.

Kratki opis zadania

Zakres rzeczowy wWg umowy [wymienic zqodnie 2 donymi podonymi we wniosku S
rawartg umowg oraz hormanogromem rzeczowo-finansowym)

Zgodnie z zapisami umowy pofyczki oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 dnia
11.10.2005r. zakres rzeczowy zadania obejmowat:

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej = 85,39 m2,

- wymiane ilusarki okiennej - 87,58 m2,

- docieplenie stropodachu - 425,73 ma,

- daocieplenie scian rewnetrznych = 527,75 m2.

Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1,

y Z Zen
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Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzone] w budynku biblioteki pray ul. Sw. Anny 36
oraz przedstawionych dokumentow, w tym protokotow odbioru | inwentaryzacji
powykonawczej, potwierdzam wykonanie:

- wymiany stolarki okiennej na POV w ilosci 45 528, = 73,55 m2,

- wymiany stolarki drzwiowej na PCV wilodci 2 kpl. - 11,84 m2,

- wyyrmiany slusarki okiennej na aluminium wilosci 2 szt = 87,58 m2,

- docieplenia stropodachu budynku ptytami styropianowymi 14 ¢m + papa
termozgrzewalna - 425,73 m2,

- dacieplenia Scian zewnetrznych metodg mokrg lekky ptytami styropianowymi 14 cm +
tynk akrylowy = 527,753 m2.

Ponadto w ramach zadania wykonany zostat podjazd dla niepelnosprawnych (nie abjety
harmonogramenm).

Termin realizacji zadania :
wg Umowy: 30 wrzesnia 2006r. Rrecoywisty: 4 lipca 2006r,
Protokdl odbioru koncowego [data, uwagi)

Protokol 2 dnia 4.07.200&r. (bez uwag).

Koszt cathowity zadania :
wg Umnowy: 365.301,03 zt Rzeczywisty: 365.846,06 1

Czy zadanie bylo kontrolowane przez WFOSIGW w bodzi :
TAK [data): 2.12.2005r.; 25.08.2006r.

Na czyim stanie znajduje sie przekazana do eksploataeji inwestycja (protokot OT ;PT
itp.):

Ma stanie Urzedu Miasta Brzeziny — protokdt OT Mr 93 7 dnia 8.08.2006r. = wartosc
379.564,12

Zgloszenie odbioru inwestyeji do PIP, PSP, Sanepidu, itp.- zgloszenie do uiytkowania
(nr protokotu, data):

Mie.

Informacje dotyczace zadania, na ktére ma zostal przeznaczona kwota
I cresciowego umorzenia poiyeiki

Ogolne

. Umorzona czesc poiyczki zostanie przeznaciona na zadanie:

Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w Brzezinach.

Planowany termin realizacji: sierpien 2008r. — wrzesien 2010r.

Planowany koszt zadania: 1.019.553,10 21,

Inwestor posiada pozwolenie na budowe Nr 168/2006 z dnia 10.08.2006r. Strosty
Powiatowego w Brrezinach.

Umowa 7 wykonawcg Nr Inl 150/2008 2 dnia 6.08.2006r.



F5-11/03 zal. Nr 3o

1.2. Zaawansowanie zadania opisanego powyiej.

MNa dzien kontroli zadanie zostato rozpoczete. Do dnia kontroli 2 zakresu okredlonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym z dnia 12.02.2010r. wykonano:
- pkt 6 = ocieplono sciany zewnetrzne styropianem 12 cm + tynk akrylowy
na pow. 1.460,30m2 oraz poniiej terenu stropu = styropianem 12 cm na
pow. 384,14 m2 i osciedy styropianem 3 em + tynk akrylowy na pow. 360,86 m2,
- pkt 7 = ocieplono stropodach granulatem wetny mineralnej 20 ¢m na pow. 659,64 m2
oraz styropian 14 cm na pow. 33,39 m2 + papa termozgrzewalna,
- pkt 8 = wymieniono okna na PCV w ilosci 9 szt o pow, 15,81 m2.
Pkty 6,7 i 8 harmonogramu stanowity | i Il etap zadania. Do wykonania w lll etapie
pozostata wymiana grzejnikdw szt. 129 szt. z zaworami termostatycznymi oraz instalacje
c.0. na stalowg Dn 15/20/25/32/40/50 mm o tacznej dhugosci 939,30 mb.

. Zatgczniki:

V. Uwagi [ zalecenia osoby kontrolujgoej:

BEMEFICIENT WFOSIGW w todzi

Grmna Miasto Brzezny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
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