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Brzeziny, dnia 17 listopada 20010

WFOSIGW w todzi
Waldemar PIETRZAK
Miodszy Specjalista

PROTOKOL Z KONTROLI
WP/ 196 / 2010

Nr umaowy U0910 1fﬂ4252

MNarwa radania

Termomaodernizacja budynku Urzedu Miasta w

Brzezinach.

Cel i zakres kontroli: Kontrala wykorzyslania Srodkdw 2 credciowego umarzenia poryczki
262/0W/P/2004,

Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny,

Kwota umowy: 64 000,00 21

Koszt catkowity zadania: 1.020.253,10 2

Termin rozpoczecia: 18 sierpnia 2008r.

Termin zakonczenia: 31 paidziernika 2000r,

Dane vzupetniajce: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Wojciech Rudzki = Padinspektor.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogélne

1.1 Czy jest porwalenie na budowe fzgtoszenie TAK
Decyzja Nr 168/2006 2 dnia 10,08, 2006r. Starostwa Powiatowego w Brzezinach
(uprawomocniona 25.08.2006r.)

1.2. Cay jest driennik budowy TAK
Data pierwszego | ostatniego wpisu.
Nr 184/2008: pierwszy wpis — 20.08.2008r.; ostatni — 29.09.2010r. (potwierdzenie
zakonczenia robdt — instalacja c.o.).

1.3. Czy jest protokdt odbioru / przekazania do uiytkowania TAK
Protokdt odbioru korficowego | przekazania do eksploatacji z dnia 30.09.2010r.

1.4, Czy umieszczono informacje nt. dofinansowania zadania z érodkdw WFOSIGW w LodziTAK
(podac w jakim miejscu znajduje sie powyisza informacia, w preypadky nie umieszcrenio
powyiszef infarmeaci podoc powod jef broku)

AL
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Tabliczka umieszczona w budynku Urzedu Miasta Brzeziny oraz informacja na stronie
internetowe] wana.brzeziny, pl.

2. Szczegotowe:

2.1 Zakres rzeczowy wg umaowy (wymienic zgodnie z danymi podanymi we wniosku /
Jowarlg umawg orgz harmonogramaen reeczowo-finansowym)
Zgodnie z zapisami umowy UD9101/04262 o umarzenie, przy uwzglednieniu
harmonogramu rzeciowe-finansowege 2 dnia 9.11.2009r., zakres rzeczowy radania w
czedci dot. srodkdw z umorzenia obejmowat montai grzejnikow stalowych
129 s2t. (+/-1%) oraz zawordw termostatycznych 129 szt. (+/-1%).

2.2. Faktyczne wykonanie rakresu podanego w pkt. 2.1

W dniu 29.10.2010r. Beneficjent przedioiyl zbiorcze rozliczenie koncowe umorzenia Mr
L09101,/04262 z udziatem whasnym na igczng kwotg 1,.020.253,10 et wraz 2 fakturg do
razliczenia 2 Funduszem w ramach umorzenia Nr 1/8/10/10 z dnia 7.10.2010r. za
grzejniki stalowe, zawory | wewngtrzng instalacjg cieplng na kwote 154.004,82 7
(brutte). Do faktury dotgczony protokot odbioru robét 2 dnia 30.09.2010r. (bez uwag).
Na podstawie wizji lokalne]j oraz przedstawionych dokumentow, w tym faktur,
protokotéw odbioru, zapisdw w dzienniku budowy, stwierdzam wykonanie wymiany
grzejnikdw na stalowe (jedno-, dwu-, trzy-) plytowe @ raworami termostatycz nymi f-rmy
Danfoss wilpici 129 sz,
Ponadto w ramach zadania termomodernizacji budynku UM w Brzezinach wykonano:
- docieplenie $cian zewnetrznych powyiej terenu styropianem o gr. 12 cm na pow.
1.460,30 m2, {cian ponize] terenu styropianem ekstrudowanym o gr. 12 cm na pow.
384,14 m2 (lgcznie 1.844,44 m2) oraz docieplenia oéciely styropianerm o gr. 3omna
pow, 360,86 m2,
- docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej o gr. 20 cm na powierzchni
659,64 m2 oraz styropianem o gr. 14 cm na pow. 33,39 m2 {{acznie 693,03 m2),
- wymiane stolarki okiennej | drawiowe] 0 tgczne powierzchni 22,41 m2, w tym okien na
PCY — 8 s2t. o pow. 15,81 m2 i drzwi zewngtrzaych na PCY = 3 szt o pow. 6,60 ma2,
- wymiane wewnetrzne] instalacji ¢.0. na stalowg o ljcznej dlugosci 939,3 mb.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolujgcej:

Okredlona w umowie umarzeniowej powierzchnia docieplenia Scian 1.844,44 m2 nie
zawiera powierzchni docieplenia oéciety styropianem o gr. 3 cm na pow. 360,86 m2,
ktdra to pozycja jest ujeta rzeczowo w poz. 7 harmonogramu [powierzchnia docieplenia
fcian brutto powinna wige wynosi¢ 2.205,30 m2).

4, Zalgczmiki:
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