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Brzeziny, dnia 17 listopada 2010r.

WFOSIGW w todzi
Waldemar PIETRZAK
Mtodszy Specjalista

PROTOKOL Z KONTROU
WP/ 194 f 2010

Nrumowy UO08117/05107

Nazwa zadania
Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w

Brzerinach.

Cel i zakres kontroli: Kontrola wykorzystania Srodkow z czesciowege umorzenia pozyczki
107 /0WPF 2005,

Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny,

Ewota umowy: 136.500,00 7+

Koszt catkowity zadania: 1.020.253.10 =i

Termin roxpoczecia: 18 sierpnia 2008r.

Termin zakonczenia: 31 paidziernika 2010r.

Dane uzupetniajgce: -

W trakcie kontrali Beneficjenta reprezentowali:

P. Wojciech Rudzki - Podinspektor.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogélne

1.1 Czy jest pozwelenie na budowe [fzgloszenie TAK
Decyzja Nr 168/2006 z dnia 10.08.2006r. Starostwa Powiatowego w Brzezinach
(uprawomaocniona 25.08.2006r.)

1.2, Czy jest dziennik budowy TAK
Data pierwszego i ostatniego wpisu,
Nr 184/2008: pierwszy wpis = 20.08.2008r.; ostatni — 29.09.2010r. (potwierdzenie
zakonczenia robot ~ instalacja ¢.o.).

1.3. Czy jest protokdt odbioru / przekazania do utytkowania TAK
Protokdt edbioru koncowego | przekazania do eksploatacji z dnia 30.09.2010r.

1.4. Czy umieszczono informacje nt. dofinansowania zadania z srodkéw WFOSIGW w todziTAK
(podac w jokim miejscu 2najduje sig powyisza infermacja, w przypadku nie umieszczenia
powyisre informacji podod powdd jej braku)
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Tabliczka umieszczona w budynku Urzedu Miasta Brzeziny oraz informacja na stronie

internetowej www.brzeziny.pl.

2. Szczegotowe:
2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienic¢ zgodnie z danymi podanymi we wniosku /

zawartqg umowg oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Zgodnie z zapisami umowy U08117/05107 o umorzenie, przy uwzglednieniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego z dnia 8.12.2008r., zakres rzeczowy zadania w
czgsci dot. srodkéw z umorzenia obejmowat wykonanie docieplenia $cian o tacznej
powierzchni 1.844,44 m2 (+/-1%).

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.

4.

W dniu 29.10.2010r. Beneficjent przedtozyt zbiorcze rozliczenie koicowe umorzenia Nr
U08117/05107 z udziatem wtasnym na tgczng kwote 1.020.253,10 zt wraz z fakturg do
rozliczenia z Funduszem w ramach umorzenia Nr 06/09/09 z dnia 30.09.2009r. za
docieplenie $cian zewngtrznych na kwote 215.357,16 zt (brutto). Do faktury dotgczony
protokot odbioru robot z dnia 30.09.2009r. (bez uwag).

Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentéw, w tym faktur,
protokotow odbioru, zapisow w dzienniku budowy, stwierdzam wykonanie:

- docieplenia $cian zewnetrznych powyzej terenu styropianem o gr. 12 cm na pow.
1.460,30 m2, scian ponizej terenu styropianem ekstrudowanym o gr. 12 cm na pow.
384,14 m2 (tgcznie 1.844,44 m2) oraz docieplenia osciezy styropianem o gr. 3 cm na
pow. 360,86 m2.

Ponadto w ramach zadania termomodernizacji budynku UM w Brzezinach wykonano:

- docieplenie stropodachu granulatem wetny mineralnej o gr. 20 cm na powierzchni
659,64 m2 oraz styropianem o gr. 14 cm na pow. 33,39 m2 (facznie 693,03 m2),

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej o tacznej powierzchni 22,41 m2, w tym okien na
PCV -9 szt. 0 pow. 15,81 m2 i drzwi zewnetrznych na PCV — 3 szt. o pow. 6,60 m2,

- wymiane wewnetrznej instalacji c.0. na stalowg o tacznej dtugosci 939,3 mb. wraz z
wymiang grzejnikéw na stalowe ptytowe z zaworami termostatycznymi f-my Danfoss w
ilosci 129 szt.

Uwagi / zalecenia osoby kontrolujacej:

Okreslona w umowie umorzeniowej powierzchnia docieplenia $cian 1.844,44 m2 nie
zawiera powierzchni docieplenia osciezy styropianem o gr. 3 cm na pow. 360,86 m2,
ktora to pozycja jest ujeta rzeczowo w poz. 7 harmonogramu (powierzchnia docieplenia

$cian brutto powinna wiec wynosic 2.205,30 m2).

Zataczniki:
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