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Brreziny, dmia 17 listopada 2010r.

WFOSIGW w todzi
Waldemar PIETRZAK
Mtodszy Specjalista

PROTOKOL Z KONTROLI
WP /190 / 2010

nrumowy U08011/04048

Mazwa zadania
Termomodernizacja budynku Urredu Biasta w

Brietinach.

Cel i zakres kontroli: Kontrola wykorzystania drodkdw r credciowego umorzenia polyczki
A8,/ P 2000

Beneficjent: Gmina Miasto Brzeziny.

Kwota umowy: 80.500,00 zf

Koszt cathowity zadania: 1.021.839,10 2t

Termin rozpoczecia: 18 sierpnia 2008r.

Termin rakonczenia: 31 paidziernika 2010,

Dane uzupelniajgce: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:

P. Wojciech Budzki = Podinspektor.

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogédlne

1.1 Czy jest porwolenie na budowe fzgloszenie TAK
Decyzja Nr 168/2006 2 dnia 10.08.2006r. Starostwa Powiatowego w Brzezinach
{uprawomocniona 25.08.2006r.)

1.2, Czy jest dziennik budowy TAK
Data pierwszego | ostatniego wpisu.
Nr 184/2008: pierwszy wpis — 20,08.2008r; ostatni = 29.09.2010r. (potwierdzenie
zakonczenia robot - instalacja c.o.).

1.3, Czy jest protokdt adbioru / przekazania do uiyvtkowania TAK
Protokdf odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji z dnia 30.09.2010r.

1.4. Czy umieszczono infarmacje nt. dofinansowania zadania 2 srodkéw WFOSIGW w todziTAK
(poded w jokim miejscu znajduje sig powyiszo informacja, w prrypodku nie umieszezenia
powyisze] infarmacyi podod powdd jej braku)
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Tabliczka umieszerona w budynku Urredu Miasta Breeziny oraz infarmacja na stronig
internetowe] www. brzeziny.pl.
2. Szczegolowe:;
2.1 Zakres rzeczowy Wi umowy (wymienié 2godnie 2 danymi podanymi we wniosku /
rowartq umowg oraz harmonagramem rzecrowo-finansowym)
Zgodnie 2 zapisami umowy U0E011/04048 o umorzenie oraz harmonogramem rreczowo-
finansowym z dnia 30,06.2008r. zakres rzeczowy 2adania obejmowat wykonanie:
- docieplenia ician styropianem o lacznej powierzchni 2.205,31 m 2 [+/-1%]),
- docieplenia stropedachu o powierzchni 693,03 m2 (#/-1%) — wg umawy,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej o tacznej powierzchni 22,41 m2 (+/-1%), w tym
okien - szt. 9 o pow. 15,81 m2 i drzwi zewnetrznych - szt. 3 o pow. 6,60 md,
- wymiany wewngtrzne] instalacji c.o. na stalowg o taczne] diugodci 939,3 mb. (+/-1%])
wraz 2 wymiang grzejnikdw 2 zaworami termostatycznymi w ilogci 129 szt
2.2. Faktyczne wykonanie rakresu podanego w pkt. 2.1.

Zgodnie 2 harmonogramem kwota umaorzenia powinna byC wykorzystana na docieplenie
stropodachu,
W dniu 29.10.2010r. Beneficjent preediodyt zbiorcze rozliczenie koncowe umardenia Mr
U0E011/04048 7 udziatem wiasnym na taczng kwote 1.020.253,10 zf wraz 2 fakturg do
razliczenia 2 Funduszem w ramach umorzenia Nr 02/10/08 z dnia 21.10.2008r. za
docieplenie stropodachu na kwote 80.500,00 zt {brutts). Do faktury dotgczony protokot
odbioru robdt 2 dnia 30.09.2008r, (bez uwag).
Ma podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentdw, w tym faktur,
protokolaw odbioru, zapiséw w dzienniku budowy, stwierdzam wykonanie:
- docieplenia écian zewnetrznych styropianem o gr. 12 ¢ ma pow. 1.844 44 m2 oraz
docieplenia odciedy styropianem o gr. 3 om na pow. 360,86 m? (tgcznie 2.205,30 m2),
- docieplenia stropodachu granulatem weiny mineralnej o gr. 20 cm na powierzchni
659,64 m2 araz styropianem o gr. 14 cm na pow. 33,39 m2 (tacznie 693,03 m2),
- wymiany stolarki okiennej | drzwiowej o tacznej powierzchni 22,41 m2, w tym okien na
PCV — 9 s2t. 0 pow. 15,81 m2 i drzwi zewnetrznych na PCY = 3 s2t. 0 pow. 6,60 m,
- wymiany wewnetrzne] instalacji ¢.0. na stalowq o facznej diugosci 933,3 mb, wraz 2
wymiang grzejnikdw na stalowe plytowe 2 zaworami termaostatyc: nymi f-my Danfoss w
ilogci 129 szt..

3. Uwagi [/ zalecenia osoby kontrolujqcej:
Wyszczegdlniona w poz. 8 harmonogramu 2 dnia 30.06.2008r, taczna powierzchnia
docieplenia stropodachu powinna wynesic 703,04 m32, a nie jak wpisano 693,03 m2.

4, Zalyezniki:

BENEFICJENT WFOSIGW w todzi

Uiume Muswto Brreerms
ul, Sieakiewicza 16

Q5060 Breezimy
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