

**PROTOKÓŁ
XXII NADZWYCZAJNEJ
SESJI
RADY MIASTA BRZEZINY**

Nr XXII N/22/2019

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Proponowany porządek obrad XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Brzeziny przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 - 1) zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok,
 - 2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019-2022.
5. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko otworzył XXII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Brzeziny w dniu 31 grudnia 2019 r. o godz. 8³⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Sesja była transmitowana na żywo do internetu przez You Tube.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Na podstawie listy obecności, podpisanej przez 12. radnych Przewodniczący Rady Miasta stwierdził quorum oraz prawomocność obrad.

Radni Adam Durański, Janusz Nowański oraz Daniel Szymczak byli nieobecni podczas posiedzenia.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

Przewodniczący Rady Miasta odczytał proponowany porządek obrad XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Brzeziny, a następnie zapytał, czy radni mają jakieś uwagi?

Nikt nie zgłosił uwag.

Głos zabrała Pani Burmistrz, która poinformowała, iż dzisiejsza sesja została zwołana, gdyż wykonawca ul. Dąbrowskiego-Polnej nie zrealizuje inwestycji w terminie i w związku z tym, aby nie przepadły środki z Funduszu Dróg Samorządowych należy je przesunąć na 2020 rok.

Wyjaśniła, iż 23 grudnia br. odbyła się narada dotycząca budowy podczas której wykonawca poinformował, iż I część inwestycji zostanie wykonana zgodnie z harmonogramem tymczasem wczoraj inspektor nadzoru poinformował, iż obecny stan zaawansowania prac nie pozwoli na odebranie inwestycji. Dodatkowo okazało się, że kruszywo na podbudowę nie spełnia wymaganych norm i inspektor nadzoru zobligował wykonawcę do usunięcia w/w kruszywa.

Radnym przekazano zdjęcia wykonane przez inspektora nadzoru (w załączeniu do niniejszego protokołu), który stwierdził, że inwestycja w takim wykonaniu nie jest zgodna ani z kosztorysem, ani z projektem, a w związku z tym na chwilę obecną nie jest możliwy odbiór inwestycji.

Wykonawca zobowiązał się do wykonania I etapu inwestycji do 14 stycznia 2020r.

4.1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2019 rok

Skarbnik Miasta Marzanna Jagiełło przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu.

Dyskusja.

Radny Dariusz Guzek zadał 2. pytania:

1. Czy przesunięcie środków finansowych nie spowoduje problemów z organami kontrolnymi np. RIO?

2. Czy w stosunku do wykonawcy zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci kar umownych z powodu opóźnienia?

Ad.1. Pani Skarbnik odpowiedziała, iż nie będzie takiego problemu, gdyż Miasto ma zawartą umowę z Urzędem Wojewódzkim i od momentu otrzymania dotacji Miasto w ciągu 60 dni zobowiązane jest rozliczyć środki. Dotację otrzymaliśmy 23 grudnia br., więc nie będzie tu żadnego problemu.

Ad. 2. Pani Burmistrz odpowiedziała, iż w umowie z wykonawcą zawarty jest zapis o naliczaniu kar umownych w wysokości 0,2% od całości inwestycji, jednakże należy przeanalizować co było przyczyną opóźnienia odbioru.

Radni nie mieli więcej pytań.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

12. – „za”,

0. – „przeciw”,

0. – „wstrzymujących się od głosu”.

Uprawnionych do głosowania 12.

Uchwała została jednogłośnie podjęta.

Wykaz imiennego głosowania radnych w załączeniu do niniejszego protokołu.

4.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019-2022

Skarbnik Miasta Marzanna Jagiełło przedstawiła projekt uchwały – w załączeniu do niniejszego protokołu.

Radni nie mieli żadnych pytań.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie:

Wynik głosowania:

12. – „za”,

0. – „przeciw”,

0. – „wstrzymujących się od głosu”.

Uprawnionych do głosowania 12.

Uchwała została jednogłośnie podjęta.

Wykaz imiennego głosowania radnych w załączeniu do niniejszego protokołu.

5. Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Maślanko zamknął XXII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Brzeziny o godz. 8⁴⁷.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi nagranie na nośniku DVD opisane w następujący sposób „XXII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Brzeziny z 31.XII.2019r.”, przechowywane w Biurze Obsługi Rady Miasta oraz publikowane na stronie internetowej pod adresem: <https://www.youtube.com/watch?v=2skMhVRjGY4>.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko