

## Informacja o realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

### **I. Dział 600**

#### **Rozdział 60016**

#### **DROGI PUBLICZNE GMINNE**

##### 1/ Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

##### **Plan na rok 2012 – 2.936.818,81 zł**

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008 r. na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 117/2008 z dnia 27 maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-076/09/00 o dofinansowanie projektu została podpisana 26 czerwca 2009 roku. Po zmianach dokonanych aneksem nr UDA-RPLD.01.01.00-00-076/09/01 z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz nr UDA-RPLD.01.01.00-00-076/09/02 z dnia 26 lutego 2010 roku, kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych projektu i wynosi 7.211.423,72 zł.

W roku 2012 kontynuowane są prace budowlane II etapu realizacji projektu. W ramach prac budowlanych wykonano przepompownię i kanalizację deszczową w części ulicy Słonecznej oraz końcowy odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego. Ponadto wykonano podbudowę drogi i chodniki na części ul. Słonecznej oraz nawierzchnię asfaltową ul. Chopina, Burskiego, Orzeszkowej, Konopnickiej, Kołłątaja oraz części ul. Strykowski. Kontynuowane są prace drogowe na ul. Słowackiego i ul. Słonecznej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 0,00 zł. Płatności za wykonane roboty w I półroczu zostaną zrealizowane w lipcu br.

##### 2/ Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.

##### **Plan na rok 2012 – 400.000,00 zł**

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2012 r. na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 271/2009 z dnia 29 września 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Inwestycja realizowana ze środków własnych gminy.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 28 maja 2012 r. z firmą REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz z siedzibą w Skierniewicach została zawarta umowa Nr RI 84/2012 na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego z przedmiarem robót na kwotę brutto 3.505,50 zł, z terminem realizacji do 8 czerwca 2012 r. Kosztorysy i przedmiar robót zostały wykonane zgodnie z umową.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.505,50 zł.

##### 3/ Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

##### **Plan na rok 2012 – 225.000,00 zł**

Środki przeznaczone na wykonanie prac projektowych. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Po przygotowaniu projektu umowy na wykonanie prac projektowych oraz opracowaniu SIWZ w dniu 17 czerwca 2010 r. odbył się kolejny przetarg nieograniczony na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Wpłynęły dwie oferty. Postępowanie ponownie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamieszczone w dniu 22 października 2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu nieograniczonym rozpoczęło następne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Otwarcie ofert nastąpiło 2 listopada 2010 r. Wpłynęło 8 ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Konsorcjum: REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz ze Skierniewic oraz URBAN MEDIA Ewa Urban z Warszawy. 3 grudnia 2010 r. podpisano z Wykonawcą umowę Nr IR.216/2010 o wykonanie przedmiotu zamówienia z terminem realizacji do 30 listopada 2012 r., za cenę brutto 183.000,00 zł. Przedmiot umowy został podzielony na trzy etapy:

- etap I obejmował wykonanie co najmniej w dwóch wariantach koncepcji kanalizacji sanitarnej koncepcji odwodnienia pasa drogowego wraz z określeniem szacunkowych kosztów oraz docelowego poszerzenia ul. Sejmu

Wielkiego na całym jej odcinku w terminie do 20 grudnia 2010 r., za kwotę brutto 24.400,00 zł,  
- etap II – zadanie nr 1 – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy dróg wraz z budową kanalizacji sanitarnej i odwodnienia pasa drogowego oraz dobudowa oświetlenia w ulicach: Sejmu Wielkiego i fragmentu ulicy Czartoryskiego (od skrzyżowania z ul. Potockiego do Sejmu Wielkiego) dla wykonania zadania w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) w terminie do 30 listopada 2011 r., za kwotę brutto 79.300,00 zł,  
- etap III – zadanie nr 2 – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Niemcewicza, Dekerta, Małachowskiego, Czartoryskiego i Potockiego (łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Czartoryskiego) dla wykonania zadania w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) w terminie do 30 listopada 2012 r., za kwotę brutto 79.300,00 zł. Zgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia projektów budowlanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania nr 1 i uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania nr 2. Prace projektowe trwają, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

4/ Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego przy ul. Kulczyńskiego w Brzezinach.

**Plan na rok 2012 – 213.150,00 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

5/ Budowa chodnika przy ul. Przedwiośnie w Brzezinach.

**Plan na rok 2012 – 150.000,00 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

6/ Budowa chodnika przy ul. Głowackiego w Brzezinach.

**Plan na rok 2012 – 20.000,00 zł**

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.

7/ Zakup ciągnika z osprzętem, przyczepy i zamiatarki.

**Plan na rok 2012 – 234.000,00 zł.** W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**II. Dział 700**

**Rozdział 70004**

**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

1/ Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 8 w Brzezinach.

**Plan na rok 2012 – 50.000,00 zł.** W I półroczu nie poniesiono wydatków.

2/ Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach.

**Plan na rok 2012 – 80.000,00 zł.** W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego

**Plan na rok 2012 – 500.500,00 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **500.000,00 zł** na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS.

**Rozdział 70005**

**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.**

1/ Wykupy działek.

**Plan na rok 2012 – 68.000,00 zł.**

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 35.077,00 zł na wykupy dwóch działek pod poszerzenie dróg w ul. Kordeckiego i ul. Słonecznej.

**III. Dział 710**

**Rozdział 71095**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1/ Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach.

**Plan na rok 2012 – 32.000,00 zł.**

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane środki stanowią wkład własny miasta do projektu pn.: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”, na który został

złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych. W ramach wydatków majątkowych projektu przewidziano opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

#### **IV. Dział 750**

##### **Rozdział 75023**

#### **URZĘDY MIAST**

1/ Remont sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

**Plan na rok 2012 – 150.000,00 zł.** W I półroczu nie poniesiono wydatków.

#### **V. Dział 853**

##### **Rozdział 85395**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1/ Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny.

**Plan na rok 2012 – 408.800,00 zł.**

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 752.376,09 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 132.772,26 zł, wkład własny miasta – 156.202,65 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r. Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone są na pokrycie zakupów majątkowych do projektu pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. W ramach projektu (wydatki majątkowe) przewidziano m.in. zakup 100 jednostek komputerowych, w tym: 39 dla jednostek podległych gminie miasto Brzeziny i 61 dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

#### **VI. Dział 900**

##### **Rozdział 90002**

#### **GOSPODARKA ODPADAMI**

1/ Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I

**Plan na rok 2012 – 150.000,00 zł.**

W I półroczu wydatkowano 9.840,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych pod lokalizację piezometrów dla projektowanej części składowiska odpadów.

##### **Rozdział 90003**

#### **OCZYSZCZANIE MIAST**

1/ Zakup przyczepy do ciągnika KUBOTA oraz kosiarki samojezdnej.

**Plan na rok 2012 – 16.000,00 zł.** W I półroczu nie poniesiono wydatków.

##### **Rozdział 90017**

#### **ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

1/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach.

**Plan na rok 2012 – 330.000,00 zł.**

W I półroczu wydatkowano 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach na realizację przez Zakład Usług Komunalnych inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” – zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Brzezinach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei i ul. Kościuszki” oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego oraz stacji podniesienia ciśnienia w ul. Małczewskiej.

##### **Rozdział 90095**

#### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1/ Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – etap I.

**Plan na rok 2012 – 2.122.762,74 zł**

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2012 r. na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 292/2011 z dnia 23 września 2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013. Umowa nr UDA-RPLD.06.01.00-00-051/1/00 o dofinansowanie projektu została podpisana 28 października 2011 roku. Po zmianach dokonanych aneksem nr UDA-RPLD.06.01.00-00-051/11/01

z dnia 27 lipca 2012 roku kwota dofinansowania stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych projektu i wynosi 1.384.306,37 zł.

W wyniku dokonanego w dniu 9 marca br. wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, 2 kwietnia 2012 r. z POL- DRÓG WARSZAWA Sp. z o. o. podpisano umowę nr RI. 49/2012 na wykonanie zadania „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – etap I”, za kwotę brutto 1.499.116,23 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2012 r. Również 2 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa nr RI53/2012 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą „DROD-SERWIS” Roboty Drogowe Dariusz Grzelak z siedzibą w Łodzi za kwotę brutto 9.225.00 zł. 18 kwietnia 2012 r. teren budowy został przekazany wykonawcy. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Prace budowlane są kontynuowane. W dniu 12 czerwca 2012 r. aneksem nr 1/2012 do umowy nr RI. 49/2012 z wykonawcą dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 11.070,00 zł na promocję projektu.

2/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki socjalnej.

**Plan na rok 2012 – 200,00 zł.**

W I półroczu 2012 roku wydatkowano 200,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółdzielni socjalnej.

## **VII. Dział 921**

### **Rozdział 92116**

#### **BIBLIOTEKI**

1/ Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach.

**Plan na rok 2012 – 84.900,00 zł.** W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

## **Rozdział 92195**

### **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

1/ „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji i wytyczenie szlaków turystycznych

**Plan na 2012 rok – 3.200,00 zł.**

Od 2008 roku Gmina Miasto Brzeziny współpracuje z 5 gminami: Brzeziny, Dmosin, Jeźów, Rogów, Koluszki w przygotowaniu projektu pn.: „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego”. 16.04.2009 roku została zawarta umowa partnerska w celu przygotowania w/w projektu. Liderem projektu ustanowiono Gminę Koluszki, która od początku tworzenia założeń projektu w ramach Stowarzyszenia „Mrogi” organizowała i finansowała prace związane z przygotowaniem projektu. Pierwotnie wniosek miał być składany do projektów tzw. kluczowych tj. dużych projektów mających znaczenie dla rozwoju regionalnego, jednak w tym zakresie Urząd Marszałkowski nie ogłosił naboru. W czerwcu 2009 złożono więc wniosek w ramach ogłoszonego konkursu – Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.5. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna RPO WŁ na lata 2007-2013, który został pozytywnie oceniony i wyłoniony do dofinansowania. Łączny nakład w latach 2009-2011 wynosi 39.800,00 zł, z czego 12.350,00 zł to środki własne miasta a 27.450,00 zł pochodzić będzie ze środków unijnych. Zadania wspólne będą polegały na: opracowaniu koncepcji turystycznych oraz wzorów oznaczeń szlaków, budowie portalu internetowego zawierającego informacje turystyczne, organizacji szkoleń z zakresu informacji turystycznej, powołanie koordynatora projektu na czas realizacji wybranych zadań. Efektem będzie jeden produkt turystyczny w postaci sieci szlaków tematycznych obejmujących partnerskie gminy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.118,96 zł.

## **VIII. Dział 926**

### **Rozdział 92601**

#### **OBIEKTY SPORTOWE**

1/ Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi klienta w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

**Plan na rok 2012 – 28.000,00 zł.**

W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano żadnych środków.

2/ Zakup sprzętu multimedialnego.

**Plan na rok 2012 – 10.000,00 zł.**

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

3/ Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

**Plan na rok 2012 – 1.397.000,00 zł**

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu województwa łódzkiego oraz budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rządowo – samorządowego programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”. Umowa

o dofinansowanie zadania z budżetu województwa łódzkiego na kwotę 333.334,00 zł została podpisana 5 kwietnia 2012 r. Umowa na dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki przewiduje dotację w kwocie do 500.000,00 zł. Umowa podpisana przez Burmistrza Miasta Brzeziny została przesłana do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 14 marca 2012 r. została zawarta umowa nr RI.40/2012 na wykonanie mapy do celów projektowych z Panem Jerzym Sagańskim geodetą uprawnionym z Łodzi za kwotę 1.845,00 zł, z terminem realizacji do 22 marca br. Mapę wykonano zgodnie z umową. 29 marca 2012 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa nr RI.51/2012 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji typowego projektu budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”, dostosowującej do lokalnych warunków i wprowadzenie niezbędnych zmian przystosowujących projekt do indywidualnych wymagań Zamawiającego dla potrzeb lokalizacji zadania inwestycyjnego za kwotę 25.830,00 zł, z terminem wykonania do 27 kwietnia br. Wykonawcą adaptacji projektu był „ARCON BUD” Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze z siedzibą w Łodzi. Projekt budowlano-wykonawczy został wykonany zgodnie z umową. Gmina Miasto Brzeziny 14 maja 2012 r. uzyskała decyzję Nr 106/2012 Starosty Brzezińskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 30 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm) na wykonanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach. Otwarcie ofert nastąpiło 18 czerwca br. Wpłynęło 7 ofert. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po zakończeniu prac komisji przetargowej w miesiącu lipcu br.

W 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 27.720,00 zł w tym 45,00 zł za wykonanie mapy do celów opiniodawczych, 1.845,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych oraz 25.830,00 zł za prace projektowe.

#### 4/ Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

##### **Plan na rok 2012 – 1.285.000,00 zł**

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu województwa łódzkiego oraz budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Rządowo – samorządowego programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”. Umowa o dofinansowanie zadania z budżetu województwa łódzkiego na kwotę 333.334,00 zł została podpisana 5 kwietnia 2012 r. Umowa na dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki przewiduje dotację w kwocie do 500.000,00 zł. Umowa podpisana przez Burmistrza Miasta Brzeziny została przesłana do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 14 marca 2012 r. została zawarta umowa nr RI.40 a/2012 na wykonanie mapy do celów projektowych z Panem Jerzym Sagańskim geodetą uprawnionym z Łodzi za kwotę 1.845,00 zł, z terminem realizacji do 22 marca br. Mapę wykonano zgodnie z umową. 29 marca 2012 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa nr RI.52/2012 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji typowego projektu budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”, dostosowującej do lokalnych warunków i wprowadzenie niezbędnych zmian przystosowujących projekt do indywidualnych wymagań Zamawiającego dla potrzeb lokalizacji zadania inwestycyjnego za kwotę 25.830,00 zł, z terminem wykonania do 27 kwietnia br. Wykonawcą adaptacji projektu był „ARCON BUD” Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze z siedzibą w Łodzi. Projekt budowlano-wykonawczy został wykonany zgodnie z umową. Gmina Miasto Brzeziny 14 maja 2012 r. uzyskała decyzję Nr 107/2012 Starosty Brzezińskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 30 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm) na wykonanie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach. Otwarcie ofert nastąpiło 18 czerwca br. Wpłynęło 7 ofert. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po zakończeniu prac komisji przetargowej w miesiącu lipcu br.

W 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 27.720,00 zł, w tym 45,00 zł za wykonanie mapy do celów opiniodawczych, 1.845,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych oraz 25.830,00 zł za prace projektowe.

#### 5/ Adaptacja pomieszczeń pływalni krytej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach na grotę solną.

##### **Plan na rok 2012 – 10.000,00 zł.**

W I półroczu 2012 roku wydatkowano 8.178,66 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczenia na grotę solną w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. W ramach inwestycji wyłożono ściany i sufity groty solnej materiałami z kruchów solnych, soli i lizawek solnych z kopalni soli w Kłodawie.