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PROTOKOL Z KONTROLI
WP /197 / 2010

MNF urmiowy UIEIDEIE;'UEI.E#

MNazwa zadania
Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta w

Brzezinach.

Cel | zakres kontroli: Kontrala wykorzystania Srodkéw 2 czesciowego umorzenia podyczki
154/0A/P/2005.

Beneficjent: Gmina Miasto Brzerziny,

Kwota umowy: 13.911,00 zf

Koszt catkowity zadania: 1.019.553,10 zt
Termin rozpoczecia: 18 sierpnia 2008r,

Termin zakonczenia: 31 paddziernika 2010r.
Dane uzupelniajgce: -

W trakcie kontroli Beneficjenta reprezentowali:
F. Wajciech Rudzki - Podinspekior,

Ustalenia w czasie kontroli:

1. Ogdlne

1.1 Czy jest pozwolenie na budowe f2gloszenie TAK
Decyzja Nr 168/2006 2 dnia 10.08.2006r. Starostwa Powiatowego w Brzezinach
(uprawomocniona 25,08, 2006r.)

1.2. Czy jest driennik budowy TAK
Data pierwszego i ostatniego wpisu,
Nr 184/2008: pierwszy wpis — 20.08.2008r.; ostatni — 29.09.2010r. {potwierdzenie
zakonczenia robdt - instalacja ¢.o.).

1.3. Czy jest protokdt odbioru / prrekazania do uiytkowania TAK
Pratokot odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji z dnia 30.09.2010r.

1.4. Czy umieszczong informacje nt. dofinansowania zadania z 4rodkdw WFOSIGW w todziTAK
(podad w fakim migjscu znajduje sie powyisza informacio, w preypodku nie umieszczenia
powyisze/ informacji podad powdd jej braku)
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Tabliczka umieszczona w budynku Urzedu Miasta Brzeziny oraz informacja na stronie
internetowe] www._brzeziny.pl.

2, Szczepdtowe;

2.1 Zakres rzeczowy wg umowy (wymienic zgodnie z danymi podanymi we wniosku /
Zowarlg umaowg oral hormonogramem Frecrovwo-finansowym)
Zgodnie 2 zapisami umeowy U10008/05154 o umarzenie, pray uwzglednieniu
harmonogramu reeczowo-finansowego 1 dnia 29.04.2010r., 2akres rzecrowy zadania w
czgsci dot. srodkdéw 2 umorzenia obejmowat modernizacje instalacji centralnego
ogrrewania o diugodei 939,30 mb. (+/-1%).

2.2. Faktyczne wykonanie zakresu podanego w pkt. 2.1.
Beneficjent posiada fakture VAT Nr 1/8/10/10 z dnia 7.10.2010r. za grzejniki stalowe,
zawory | wewngtrzng instalacje cieplng na kwote 154.004,82 zt (brutto). Do faktury
dolaczony protokdt odbioru robdt 2 dnia 30.09.2010r. (bez uwag).
Na podstawie wizji lokalnej oraz przedstawionych dokumentdw, w tym faktur,
protokotow edbioru, zapiséw w dzienniku budowy, stwierdzam wykonanie wymiany
wewngtrine instalacji c.o. na stalowg o facznej diugodci 939,3 mh,
Ponadto w ramach zadania termomedernizacji budynku UM w Brzezinach wykonano:
- docieplenie scian zewnetrznych powylej terenu styropianem o gr. 12 em na pow.
1.460,30 m2, scian poniie| terenu styropianem ekstrudowanym o gr. 12 cm na pow.
384,14 m2 (tgcznie 1.844,44 m2) oraz docieplenia odciely styropianem o gr. 3 cm na
pow, 360,86 m2,
- docieplenie stropodachu granulatem welny mineralng] o gr. 20 cm na powierzchni
659,64 m2 oraz styropianem o gr. 14 om na pow. 33,39 m2 ({gcznie 693,03 m2),
- wymiang stolarki ckiennej i drzwiowej o lgcznej powierzchni 22,41 m2, w tym okien na
PCV =9 521, o pow. 15,81 m2 i drawi rewnetrznych na PCV = 3 szt o pow, 6,60 m2,,
- Wymiang grzejnikow na stalowe plytowe z zaworami termostatyczaymi f-my Danfoss w
ilosci 129 szt.

3. Uwagi / zalecenia osoby kontrolujgcej:
Okreslona w umowie umorzeniowej powierzchnia docieplenia cian 1.844,44 m2 nie
rawiera powierzchni docieplenia odclety styropianem o gr. 3 em na pow. 360,86 m2,
ktara to pozycja jest ujeta rzeczowo w poz. 6 harmonogramu (powierzchnia docieplenia
itian brutto powinna wiec wynosié 2.205,30 m2).

4. Zalaczniki:

BENEFICJENT _ WFOSIGW w Lodazi
Gimine Missto Brzeminy
[y ul, Sienkiewicza 16
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